

সংযোজনী-১ (ক)-১

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সংস্থা	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ক্রয়কারী এনটিটির কোড	১২৪০১০১-৪১১২২০২

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিঅনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
MoPME/2019- 2020/GD-1	কম্পিউটার	সংখ্যা	০৮	ই-জিপি	সচিব মহোদয়	জিওবি	১৮.০০	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯	০১ জানুয়ারি, ২০২০	০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
	ল্যাপটপ	সংখ্যা	০২							
	প্রিন্টার	সংখ্যা	১০							
	স্ক্যানার	সংখ্যা	৬							
	রাউটার	সংখ্যা	৮							
	অ্যান্টি ভাইরাস (কর্পোরেট ক্যাসপারস্কি) ১ বছর মেয়াদী	সংখ্যা	১২০							
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							১৮.০০			

সংযোজনী-১ (ক)-২

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সংস্থা	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ক্রমকারী এনটিটির কোড	১২৪০১০১-৩২৫৮১০৮

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিঅনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
MoPME/2019- 2020/GD-2	মন্ত্রণালয়ের করিডোর সজ্জা করণ	-	-	ই-জিপি	সচিব মহোদয়	জিওবি	৬৫.০০	১৫ অক্টোবর, ২০১৯	১৫ নভেম্বর, ২০১৯	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯
ক্রমকৃত পণ্যের মোট মূল্য							৬৫.০০			

সংযোজনী-১ (ক)-৩

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সংস্থা	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ক্রয়কারী এনটিটির কোড	১২৪০১০১-৩২৫৫১০৫

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিঅনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
MopME/2019- 2020/GD-3	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার গুরুত্বপূর্ণ ফাইল স্ক্যান করে সংরক্ষণ	পাতা	৪০০০০	আরএফকিউ	সচিব মহোদয়	জিওবি	৩.০০	০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	৩০ অক্টোবর, ২০১৯
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৩.০০			

সংযোজনী-১ (ক)-৪

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সংস্থা	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ক্রয়কারী এনটিটির কোড	১২৪০১০১-৩২৫৫১০১

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিঅনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
MoPME/2019- 2020/GD-4	কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	-	ই-জিপি	সচিব মহোদয়	জিওবি	১৫,০০	১৫ অক্টোবর, ২০১৯	১৫ নভেম্বর, ২০১৯	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							১৫,০০			

সংযোজনী-১ (ক)-৫

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সংস্থা	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ক্রয়কারী এনটিটির কোড	১২৪০১০১-৩২৫৫১০৫

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিঅনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
MoPME/2019- 2020/GD-5	স্টেশনারী মালামাল	সংখ্যা	-	আরএফকিউ	সচিব মহোদয়	জিওবি	৩,০০	১৫ অক্টোবর, ২০১৯	১৫ নভেম্বর, ২০১৯	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৩,০০			